Taaknaam	Bucket	Status	Notities
Standaard metingen intramuraal	Allevo	Voltooid	Impact (gemeten uren); Impact (gemeten fte); Impact (voor wie); Realisatie ontregeling;
Spraakgestuurd rapporteren	Allevo	Voltooid	Impact (gemeten uren); Impact (gemeten fte); Impact (voor wie); Realisatie ontregeling;
Afschaffen papieren zorgleveringsovereenkomst	Allevo	Voltooid	Impact (gemeten uren); Impact (gemeten fte); Impact (voor wie); Realisatie ontregeling;
Verplichte 2-jaarlijkse zorgplanevaluatie extramuraal	Allevo	Voltooid	Impact: 300 uur per jaar voor de hele organisatie; 0,5 fte; Impact voor de wijkverpleegkundigen en EVV-ers;
Zorg io	Allevo	Niet gestart	Zorg io is een platform waarin verschillende applicaties rondom een cliënt samenkomen. Doordat de medewerker niet steeds moeten schakelen tussen de verschillende applicaties wordt het registreren en opzoeken van informatie eenvoudiger en levert dit tijdswinst op. Geschatte tijdswinst per zorgmedewerker: 10 min. per maand. Aantal FTE: 1,3 FTE per jaar. Dit is een zeer voorzichtige inschatting. de verwachting is dat dit veel meer tijdswinst oplevert.
Afschaf handtekening onder eerste zorgplan wijkverpleging	Allen	Start begin 27	
Bekendmaken ontregelgedachte d.m.v. ontregelwerkboekje + ontregelsessie	Allen	Wordt uitgevoerd	
Inzet studenten ontregelen i.s.m. Hoornbeeck college en Gloeilab	Allen	Wordt uitgevoerd	
Papierloos werken	Cedrah	Wordt uitgevoerd	Geen overdrachtsformulieren op papier uitprinten (gebeurt in de praktijk nog vaak, mag niet)

Standaardisatie bijhouden vitale functies	Cedrah	Voltooid	Impact 78 uur per jaar; Impact (0,05 fte); Impact verzorgende; Minder tijd nodig voor het bijhouden van vitale functies;
Zorgplanevaluatie/MDO	Cedrah	Voltooid	Impact (gemeten uren); Impact (gemeten fte); Impact (voor wie); Realisatie ontregeling;
Opiaten en voorraadregistratie via Medimo	Cedrah	Voltooid	Impact 9,5 uur per dag; Impact (gemeten fte); Impact alle zorgmedewerkers; Realisatie ontregeling;
Spraakgestuurd rapporteren	Cedrah	Voltooid	Impact (gemeten uren); Impact (gemeten fte); Impact (voor wie); Realisatie ontregeling;
Vereenvoudiging Zvw inkoop	Cedrah	Voltooid	Impact (gemeten uren); Impact (gemeten fte); Impact (voor wie); Realisatie ontregeling; Is besproken met V&VN en Ministerie van VWS, zij pakken dit nu verder samen op met Actiz. Zijn ook afspraken over gemaakt binnen de AZWA (Opdracht A2, A3)
Afschaf dubbele medicatiecheck	Cedrah	Wordt uitgevoerd	Impact 2044 uur per jaar; Impact (gemeten fte); Impact (voor wie); Realisatie ontregeling;
Optimaliseren verbeterregister	Cedrah	Niet gestart	Vertraging door fusie RST
Optimaliseren Wacht en toewijzingsbeleid (Cedrah breed)	Cedrah	Wordt uitgevoerd	Verminderen papieren vragenlijsten, verminderen invullast klantadviseur
Optimaliseren samenwerking met informele zorg met Connect 2 Care (Cedrah breed)	Cedrah	Wordt uitgevoerd	Digitaliseren samenwerking met informele zorg
Spraakgestuurd rapporteren	Rijckholt	Wordt uitgevoerd	Impact (gemeten uren); Impact (gemeten fte); Impact (voor wie); Realisatie ontregeling;
Opname-link nieuwe bewoners op Intranet	Rijckholt	Niet gestart	Impact (gemeten uren); Impact (gemeten fte); Impact (voor wie); Realisatie ontregeling;
Spraakgestuurd rapporteren	Schutse zorg	Wordt uitgevoerd	
Afas dubbele meldingen	Schutse zorg	Niet gestart	

Scholing/E-learnings op maat	Schutse zorg	Niet gestart	
Afschaffen papieren zorgovereenkomst	Schutse zorg	Niet gestart	
Optimaliseren informele zorg (Connect2Care)	Schutse zorg	Wordt uitgevoerd	
MDO - Vragenlijsten (wat is echt verplicht?)	Schutse zorg	Wordt uitgevoerd	
Automatisch antwoorden ONS?	Schutse zorg	Niet gestart	
Autorisatie 1e lijnszorg ONS (artsen)	Schutse zorg	Niet gestart	
Papierloos werken	SONB	Gestart	
Spraakgestuurd rapporteren	SONB	Wordt uitgevoerd	
Anders rapporteren (Pilot)	SVRZ	Voltooid	Impact (gemeten uren); Impact (gemeten fte); zorgverleners; Realisatie ontregeling;
Uitvoeringsverzoeken van schriftelijk naar mondeling	SVRZ	Voltooid	Impact (gemeten uren); Impact (gemeten fte); Impact (voor wie); Realisatie ontregeling;
Toestemming opnemen in voorwaarden ipv formulieren	SVRZ	Voltooid	Impact (gemeten uren) ; Impact (gemeten fte); Impact (voor wie); medewerkers ZorgThuis Realisatie ontregeling; toestemmingsformulier is vervangen door een standaardbrief in de informatiemap voor nieuwe cliënten.
Reanimatiebeleid ZT; afschaffen handtekening huisarts	SVRZ	Voltooid	Impact (gemeten uren): 80 uur per jaar; Impact (gemeten fte); Impact (voor wie): medewerkers ZorgThuis; Realisatie ontregeling; beleid is aangepast en de werkwijze in het ECD is aangepast; cliënt/netwerk bespreekt het reanimatiebeleid met de huisarts waar het beleid vastgelegd wordt. De medewerker legt in het ECD vast dat dit gesprek heeft plaatsgevonden.

eTDR implementeren - extramuraal	SVRZ	Voltooid	Impact (gemeten uren); Impact (gemeten fte); 0,25 Impact (voor wie); medewerkers ZorgThuis Realisatie ontregeling; implementeren van één digitaal aftekensysteem om de medicatieveiligheid te verhogen, medewerkers meer zekerheid in het medicatieproces te geven, dubbele controles efficiënter te maken en administratieve lasten te reduceren
Zorgplanevaluaties cliënten WVG van 2 naar 1 x per jaar	SVRZ	Voltooid	Impact (gemeten uren) Impact (gemeten fte); 0,25 Impact (voor wie); (wijk) verpleegkundigen Realisatie ontregeling; factchecker wijkverpleging geraadpleegd, beleid aangepast naar 1 x per jaar en geborgd dmv auditcyclus Intercollegiale toetsing
Risicosignalering: afschaffen verplichting	SVRZ	Voltooid	Impact (gemeten uren: 229 uur per jaar); Impact (gemeten fte); Impact (voor wie); (wijk)verpleegkundigen Realisatie ontregeling;
Werkproces aanvraag WMO	SVRZ	Voltooid	Er is geen nulmeting gedaan voor het bepalen van besparing FTE. Doel: verhogen werkplezier door het optimaliseren van het werkproces.
Spraakgestuurd rapporteren (gerimedica)	SVRZ	Niet gestart	Impact (gemeten uren); Impact (gemeten fte); Impact (voor wie); Realisatie ontregeling;
Eenduidige/ efficiënte werkwijze indicatie-aanvraag CIZ	SVRZ	Wordt uitgevoerd	Oriëntatiefase: wijkverpleegkundigen moeten meer gegevens aanleveren dan casemanagers dementie. Vanwaar de verschillen? Kunnen we naar een uniforme werkwijze?
VR- Digitaal afspraken maken	ZorgSaam	Afgerond	

VR- Centraliseren roosterplanning medewerkers	ZorgSaam	On hold
VR- Digitaal wijzigen en annuleren van afspraken	ZorgSaam	Afgerond
VR- Registratie cliëntprofielen	ZorgSaam	Afgerond
VR- Uitvoeringsverzoeken Wijkverpleging	ZorgSaam	Afgerond
VR- Efficienter werken in HIX	ZorgSaam	Niet gestart
VR- Vragenlijst Medimo	ZorgSaam	Afgerond
VR-Aangepast isolatiebeleid	ZorgSaam	Afgerond
VR-Na toediening pijnmedicatie na 1u VAS scrore registreren	ZorgSaam	Gestopt
VR-Contactgegevens 1e contactpersoon van patiënt	ZorgSaam	Afgerond
VR-Dagelijkse controle volledige opiatenvoorraad ZH	ZorgSaam	Afgerond
VR- Inzet/ implementatie Tico (TOZ)	ZorgSaam	On hold
VR- Koppelen van apparatuur op poli en in kliniek met HIX--> digitalisering werkproces Urologie	ZorgSaam	On hold
VR-Decubitusscreening LZ (met en zonder behandeling)	ZorgSaam	Afgerond
VR-Evaluatie VBI (Vrijheidsbeperkende Interventies)	ZorgSaam	Afgerond
VR- optimalisatie werkproces poli- pilot Cardiologie	ZorgSaam	Gestopt
VR-Financiering wijkgerichte zorg	ZorgSaam	Afgerond
VR-Foto (cliëntidentifcatie) langdurige zorg	ZorgSaam	Afgerond

VR-Inzage CoZo (gegevensuitwisseling België)	ZorgSaam	Afgerond
VR-Medicatie uitzetten afdeling Gezinsafdeling (klinische opnames)	ZorgSaam	Afgerond
VR-Meet- en weegbeleid	ZorgSaam	Afgerond
VR-Meting bloeddrukmeter direct in EPD	ZorgSaam	Afgerond
VR-MyMobility app integratie	ZorgSaam	Afgerond
VR-Nooddossiers extramuraal	ZorgSaam	Afgerond
VR-Nooddossiers Intramuraal LZ	ZorgSaam	Afgerond
VR-Blaaskatheter schoon inbrengen	ZorgSaam	Afgerond
VR-Pilot Medicatieverspilling A1	ZorgSaam	Afgerond
VR-Reanimatieformulier	ZorgSaam	Afgerond
VR- Registratie complicatie (extravasatie contrast) Radiologie	ZorgSaam	Afgerond
VR- Registratielijst sleutelgebruik opiatenkluis	ZorgSaam	Afgerond
VR- Schriftelijk opiatenregistratie naast Medimo TOz	ZorgSaam	Afgerond
VR-Decubitusscreening (Bradenschaal)	ZorgSaam	Afgerond
VR- optimalisatie digivaardigheid in de zorg (medewerkers) - digitale toolbox	ZorgSaam	Initiatie
VR-Zinvol rapporteren	ZorgSaam	Initiatie
VR- Als WZC 1 aanspreekpunt hebben qua huisartsen	ZorgSaam	Niet gestart
VR- DAM 2.0- vervolg en borging	ZorgSaam	Niet gestart
VR-Centrale Mutatiezuilen	ZorgSaam	On hold
VR- DigiZorg	ZorgSaam	Niet gestart

VR- Dubbele registraties in HIX voorkomen	ZorgSaam	Niet gestart
VR- inzet SUP	ZorgSaam	Niet gestart
VR- Optimalisatie NEDAP-registratie	ZorgSaam	Niet gestart
VR- Planbureau 7 dagen & meer overkoepelend inzetten	ZorgSaam	Niet gestart
VR- Preventief Actie Team (PAT)	ZorgSaam	Niet gestart
VR- Uitrol digitaal afspraken maken t.a.v. plancombinaties en functieonderzoeken	ZorgSaam	Niet gestart
VR-spraakgestuurd rapporteren ZH (Digizorg assistent)	ZorgSaam	Niet gestart
VR- Voorkomen van onnodig medicatiegebruik-vanuit strategisch duurzaamheidsbeleid	ZorgSaam	Niet gestart
VR-Afschaffen dubbele controle risicovolle medicatie	ZorgSaam	Niet gestart
VR- VMS gidsen anders inrichten	ZorgSaam	Niet gestart
VR-Doorgebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis	ZorgSaam	Niet gestart
VR-Zire - IC	ZorgSaam	Niet gestart
VR-Risicogericht screenen	ZorgSaam	Niet gestart
VR-Wetswijziging WLZ-aanvraag	ZorgSaam	Niet gestart
VR-Spraakgestuurd notuleren/ spreekkamer TOz - pilot (Attentdi)	ZorgSaam	Niet gestart
VR-Labelen van de was	ZorgSaam	Gestopt
VR- Project herhaalservice (automatisch herhaalrecept)	ZorgSaam	Niet gestart
VR-Hix Mobile Verpleegkundige	ZorgSaam	Niet gestart

VR-Inzet/ implementatie LUNA (TOZ-intramuraal) (uitrol)	ZorgSaam	Niet gestart
Digituin	ZorgSaam	Niet gestart
VR-Correspondentie naar huisarts	ZorgSaam	Niet gestart
VR- Helpdesk digitale zorg	ZorgSaam	Ontwerp
VR- Project AFAS	ZorgSaam	Ontwerp
VR- temperatuurloggers TOZ	ZorgSaam	Ontwerp
VR- Zorg=Planning=Realisatie, tenzij	ZorgSaam	Ontwerp
VR-Nedap ONS Wondzorg	ZorgSaam	Ontwerp
VR-Optimalisatie Cytostatica behandeling in HiX	ZorgSaam	Realisatie
VR- Stroomlijnen MDO - zorgevaluatie - risicosignalering (pilot)	ZorgSaam	Realisatie
VR-Poliklinische besmettingsuitvraag MRSA/BRMO via zorg-e-profielen	ZorgSaam	Gestopt
VR-Reanimatiebeleid zorggroep breed	ZorgSaam	On hold
VR- Uniform registreren van de vochtbalans	ZorgSaam	Realisatie
VR- Uniforme registratie HiX zorgpad heupfractuur	ZorgSaam	Realisatie
VR- Digitaliseren intake wijkverpleging (implementatie Easyzorg)	ZorgSaam	Realisatie
VR-Dossier check (2x per jaar)	ZorgSaam	Realisatie
VR-Inzet/ implementatie LUNA (TOZ-intramuraal) (pilot)	ZorgSaam	Realisatie
PZ-MSZ VR bril	ZorgSaam	On hold

VR-Mutatieformulier Zenya	ZorgSaam	Realisatie
VR-Doorspuiten waaknaalden: minder vaak doorspuiten	ZorgSaam	Realisatie
VR-Paracetamol tabletten ipv intraveneus (OK)	ZorgSaam	Realisatie
Afschaffen verplichte registratie VMS veiligheidsprogramma	Adrz	Orientatie
Beter zonder katheter als vervolg op eerder project	Adrz	Implementatie
Registratie geneesmiddelenallergie	Adrz	Afgerond
Oraal als het kan, IV als het moet; paracetamol	Adrz	Afgerond
Oraal als het kan, IV als het moet; metamisol	Adrz	Idee
Pijnscore	Adrz	Implementatie
Onveranderde zorg terug naar huis	Adrz	Afgerond
ACS scorelijst schrappen	Adrz	Afgerond
Registratie infuusnaald inbrengen	Adrz	Idee
Mediscore gestopt: decubitusregistratie (60% tot. Patienten)	Adrz	Afgerond
Mediscore gestopt: opname	Adrz	Afgerond
Mediscore gestopt: midlijn/verkoever	Adrz	Afgerond
Delier risico score	Adrz	Oriëntatie
DOS	Adrz	Oriëntatie
HIX Zorgpad Stervensfase gaan gebruiken palliatieve patienten	Adrz	Implementatie
Decubitusscore (Bradenschaal)	Adrz	Implementatie

Efficienter inrichten zorgplan verpleegafdelingen	Adrz	Implementatie
Dubbele aanvraag voor Bloedkweekset naar enkele aanvraag	Adrz	Idee
Langliggerskweek tekst dubbel	Adrz	Idee
Validatie vochtbalans automatiseren	Adrz	Implementatie
Refeeding lab in standaard aanvraag	Adrz	Idee
Parenteralia link bij MO voorschrijven	Adrz	Gestopt
Toevoegen meer dan een probleem tegelijk	Adrz	Gestopt
ECG order	Adrz	Gestopt
Infuus registratie HIX dubbele handeling arts/verpleegkundige	Adrz	Afgerond
Extra kolom voor kweek in labuitslagen maakt overzicht niet goed leesbaar	Adrz	Afgerond
Drukzak controle registreren	Adrz	Afgerond
Melden van temperatuur score in HiX.	Adrz	Afgerond
Geldigheid indicatie bespreken tijdens artsenvisite van infuusnaald	Adrz	Implementatie
Geldigheid indicatie van CAD bespreken tijdens artsenvisite	Adrz	Implementatie
VMS dagregistratie centrale lijn	Adrz	Gestopt
Melding Insteekopening controleren infuusnaald	Adrz	Afgerond
Melding insteekopening controleren arterielijn	Adrz	Afgerond

Melding insteekopening controleren dialyselijn	Adrz	Afgerond
Melding insteekopening controleren drain	Adrz	Afgerond
HIX order bevestigen met dubbel klikken	Adrz	Idee
CIV order bij CVA oproepen	Adrz	Idee
SDD kweek klikken verkorten	Adrz	Gestopt
SDD kweek compleet pakket aanvragen van maken	Adrz	Gestopt
Dubbelcheck high risk medicatie automatiseren (medeye)	Adrz	Idee
Verrichtingen schrappen en/of snappen pilot	Adrz	Afgerond
Verrichtingen snappen of schrappen zkh breed	Adrz	Oriëntatie
POINT overdracht invullen	Adrz	Afgerond
Opiatenregistratie	Adrz	Afgerond
Verkorte verpleegkundige anamnese ziekenhuisbreed	Adrz	Gestopt
Aanvraag SIT-formulier	Adrz	Idee
Reanimatieformulier	Adrz	Idee
Registreren opstarten zuurstof	Adrz	Idee
Aftekenen orale medicatie door tweede verpleegkundige niet meer nodig	Adrz	Afgerond
Verkorte anamnese cardiologie	Adrz	Afgerond
Lab aanvragen tijdens artsenvisite	Adrz	Oriëntatie
Dubbelingen in verpleegkundige rapportage verwijderen	Adrz	Idee

Activiteitenplan sjablonen bij overname andere afdeling	Adrz	Idee
Medicatie uitzetten door nachtdienst gestopt	Adrz	Afgerond
Langliggersweek - vereenvoudigen administratie infectie preventie	Adrz	Idee
Automatisch kweekorder bij MRSA/BRMO-uitvraag	Adrz	Idee
Automatische isolatie-indicatie	Adrz	Idee
Digitale uitvraag MRSA/BRMO	Adrz	Idee
Vereenvoudiging registratie (On)getunnelde lijnen voor IC	Adrz	Gestopt
Controle centrale lijnen	Adrz	Oriëntatie
Koppeling tussen ingebrachte materialen en herkomst microbiologiemonster	Adrz	Gestopt
MRSA/tbc-contactonderzoek medewerkers digitaliseren	Adrz	Idee
Bulk patientstickers printen bij contactonderzoek vereenvoudigen	Adrz	Idee
Bulk orders plaatsen in HiX bij contactonderzoeken (opgenomen patienten)	Adrz	Gestopt
Semi-automatische registratie postoperatieve wondinfecties (POWI)	Adrz	Oriëntatie
Visite lopen volgens nieuwe werkwijze (2026)	Adrz	Implementatie
Registratie infuusnaald inbrengen bij CIV	Adrz	Idee

Frequentie infuuszak vervangen verlagen	Adrz	Idee
ZIRE	Adrz	Implementatie
Voorschrijven herhaal recept ketamine infuus	Adrz	Implementatie
Bloedsuiker meten starten via identificatie scan	Adrz	Idee
Hergebruik zijlijn infuus	Adrz	Idee
Aanvraag CIV order	Adrz	idee
Order voor beleid voorprogrammeren (vanuit visitelopen)	Adrz	Idee
valpreventie	Adrz	Idee
Dubbelcheck fraxiparine	Adrz	Idee
Administratie en dubbelcheck in HiX wanneer patiënt zelf al insuline spuit	Adrz	Idee
Sondevoeding lijnen minder frequent vervangen	Adrz	Idee
Dubbelcheck medicatie met personeelspas	Adrz	Idee
Proces voorraad scannen	Adrz	Idee
Dubbelcheck orale high risk medicatie (lanoxin, thyrax, etc)	Adrz	Idee
Verpleegkundige overdracht bij ontslag bij herstart eigen zorg.	Adrz	Idee
Infuuslijnen 1x7 dagen wisselen	Adrz	Idee

Uitschrijven recepten voor thuismedicatie die vallen onder ziekenhuisverplaatste zorg vereenvoudigen	Adrz	Implementatie
Digitale anamnese poli kliniek	Adrz	Implementatie
Digitale anamnese kliniek	Adrz	Afgerond
Beter dichtbij app	Adrz	Afgerond
PDMS monitoring	Adrz	Afgerond
Zelfmeetkiosk	Adrz	Implementatie
Verkeerd bed	Adrz	Afgerond
D dimeer bepaling via de HAP	Adrz	Afgerond
Smart sensoring	Adrz	Orientatie
Academie voor zelfzorg	Adrz	Implementatie
Spoedpoli geriatrie	Adrz	Afgerond
Spraakgestuurd rapporten	Adrz	Implementatie
Poli 2.0 , efficienter inrichten van de poliklinieken	Adrz	Implementatie
Digituin	Adrz	Afgerond
HIX mobile	Adrz	Implementatie
Digitalisering POS	Adrz	Implementatie
Eerder naar huis met infuus zorg	Adrz	Implementatie
Digizorg	Adrz	Orientatie
ZIRE	Adrz	Implementatie